

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

DIRECCION FINANCIERA - DIRECCION DE PLANIFICACION

FECHA: 25-enero-2012



No.	PROYECTO	SEGUIMIENTO INTERNO					SEGUIMIENTO REPORTADO A SENPLADES			
		MONTO PLANIFICADO	MONTO ASIGANDO	MONTO DEVENGADO	MONTO CERTIFICADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A A DICIEMBRE	% EJECUCION A DICIEMBRE 2010 REPORTADO	META PROGRAMADA A DICIEMBRE 2011	% EJECUCION A DICIEMBRE 2011 REPORTADO	TOTAL AVANCE DE LA META
1	REDUCCIÓN DE PERSONAL Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS	\$ 20.000,00	\$ 1.138.000,00	\$ 1.102.200,00	\$ 1.102.200,00	96,85%	0	100	100	100
2	FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS INSTITUCIONALES	\$ 6.672,50	\$ 6.672,50	\$ -	\$ -	0,00%	0	60	60	60
3	CONSTRUCCION DE LA BODEGA INSTITUCIONAL	\$ 10.364,79	\$ 10.364,79	\$ -	\$ -	0,00%	99	1	1	100
4	FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA BODEGA	\$ 27.924,67	\$ 27.924,67	\$ 22.437,23	\$ -	80,35%	60	20	20	80
5	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA	\$ 500.000,00	\$ 181.176,68	\$ 109.761,81	\$ -	60,58%	95	5	5	100
6	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL	\$ 419.519,61	\$ 758.401,91	\$ 334.604,16	\$ 235.635,11	44,12%		100	100	100
7	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS	\$ 655.832,59	\$ 490.181,11	\$ 489.761,23		99,91%	15	85	84	99
8	EQUIPAMIENTO, COMPRA DE MUEBLES Y REPOTENCIACIÓN DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA	\$ 1.300.000,00	\$ 1.034.445,49	\$ 458.335,76	\$ 368.263,97	44,31%	0	100	83	83
9	CONSTRUCCION SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL	\$ 150.000,00	\$ 176.384,68	\$ -	\$ 176.384,68	0,00%	0	20	10	10
10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 325.000,00	\$ 5.000,00	\$ 4.751,00		95,02%	0	100	100	100
11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	\$ 176.087,42	\$ 133.087,42	\$ 3.942,25	\$ 89.564,04	2,96%	0	20	3	3
12	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 50.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	0	10	10	10
13	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	\$ 1.013.899,76	\$ 1.025.000,00	\$ 564.455,28	\$ -	55,07%	0	80	55	55
14	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DE MEDICINA	\$ 859.160,38	\$ 854.160,38	\$ -	\$ -	0,00%	0	100	5	5
15	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE NUEVOS PROYECTOS DE DESARROLLO FISICO	\$ 100.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	0	50	50	50
16	EQUIPAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	\$ 1.296.000,00	\$ 1.296.000,00	\$ 1.116.358,83	\$ 4.775,60	86,14%	0	100	86	86
17	IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCH	\$ 500.000,00	\$ 273.000,00	\$ 122.969,34	\$ 72.100,49	45,04%	0	50	45	45
18	IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACION DE 181 HECTÁREAS DE HUERTOS FRUTÍCOLAS EN EL CANTÓN PENIPE PROVINCIA DE CHIMBORAZO	\$ 34.108,00	\$ 87.967,00	\$ 43.793,12	\$ 16.383,35	49,78%	50	50	50	100
19	ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FADE	\$ 30.500,00	\$ 30.500,00	\$ 29.465,84		96,61%	10	90	90	100
		\$ 7.475.069,72	\$ 7.573.266,63	\$ 4.402.835,85	\$ 2.065.307,24	58,14%				